

स्थायी लेखा नं.: २०१२९६१९०
कार्यालय कोड नं.: ८०१०५५२०८

ठाकुरबाबा नगरपालिका
Thakurbaba Municipality

०१८५८०७२११



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Municipal Executive



(Google Plus Code: C8RJ+C6 Neulapur)

सैनवार, बर्दिया
Sainawar, Bardiya
(स्था: २०७३)

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

प.स.: २०७९।०८० (कृषि शाखा)


मिति: २०८०।०३।३१

च.न.: ४४४४

विषय: चौथो त्रैमासिक तथा अन्तिम प्रगती पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र
हरिहरभवन, श्रीमहल ललितपुर ।

प्रस्तुत विषयमा चालु आ.व.२०७९।८० मा यस नगरपालिका भित्र संचालन भएका संघीय सरकारद्वारा हस्तान्तरित सशर्त अनुदान तर्फका दलहन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लगायतको हाल सम्म भएको अन्तिम प्रगती विवरण पाना थान २ (दुई) यसै पत्रसाथ पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।


२०८०।०३।३१
रामहरि रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"समुन्नत ठाकुरबाबा: सबल नगरवासी"

वेबसाइट: www.thakurbabamun.gov.np ईमेल: thakurbabamun@gmail.com/tkrishiupasakha@gmail.com

प्रगति विवरण

(आ.व. २०७९/८०)

चौथो त्रैमासिक तथा अन्तिम/वार्षिक प्रगति

स्थानिय तहको नाम : ठाकुरबाबा नगरपालिका (कृषि)



क) संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त अनुदान PMAMP वाहेक)

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	कुल खर्च	भारित प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	प्रभाव तथा प्रगती नहुने कारण
१.	दलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००००००।०	१६५०००।०	१०.२	१६.५	कार्यविधि ढिला प्राप्त
२.	खाद्यान्न वालीको वीउ उपयोगमा अनुदान	१००००००।०	८४२२६०।०	५२.५	८४.२३	२८२ जना किसानहरुले २९.६५ मे.ट. मध्ययम तथा मसिनोजातका धान वीउ प्राप्त
३.	उन्नत वीउ वितरकलाई प्रोत्साहान अनुदान	१५००००।०	१४८०००।०	९.२२	९८.७	वितरकलाई व्यवस्थापन वापत
४.	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	३०००००।०	३०००००।०	१८.७	१००	किसान सूचीकरणका लागि आवश्यक सामग्रीहरु २ वटा ल्यापटप तथा ट्याबलेट/स्मार्ट फोन व्यवस्थापन
५.	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत वीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	१५००००।०	१५००००।०	९.३	१००	कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग
	जम्मा	२६०००००।०	१६०५२६०।०	१००	८०	

[Handwritten signature]
६३/३९

[Handwritten signature]
२०८०/०५/३९
रामहरि रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ख) कार्यक्रम संचालन मार्फत भएका प्रमुख उपलब्धिहरू/प्रगतिहरू:


- कार्यक्रमवारेको जुम अभिमुखिकरण बैठकमा सहभागी भइ कार्यक्रमवारे जानकारी प्राप्ति ।
- दलहन पकेट क्षेत्र पहिचान सहित सूचना प्रकाशन, कलष्टरगत ६ वटा कलष्टरमा करिव २५ हेक्टरका लागी मसुरो बीउ वितरण तथा खेती र ५ वटा LARGE PLOT Demo संचालन ।
- २८२ जना किसानहरूलाई माथि उल्लेखित मध्यम तथा मसिना जातका धान बीउ वितरण गरी करिव ६५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती तथा सम्बन्धित किसानको खातामा नै बीउ उपयोग अनुदान प्रवाह ।
- प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट वितरक तोकी २ वटा स्थानबाट सहजरूपमा छनौट भएका किसानहरूलाई उन्नत धान बीउ वितरण तथा सम्बन्धित किसानकै खातामा अनुदान प्रवाह र वितरकलाई तोकीएको रकम भुक्तानी सम्पन्न ।
- किसान सूचीकरण लगायत अन्य कार्यक्रमका लागी निमाननुसार आवश्यक सामग्रीहरू खरिद, वितरण तथा ब्यवस्थापन ।

ग) कार्यक्रम संचालन गर्ने क्रममा देखा परेका समस्या एवं चुनौतिहरू:

- कार्यविधि समयमा नआउदा कार्यान्वयन वारे अन्यौल ।
- ब्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने तथा ब्लकमा खेती गर्ने किसानहरूको कमी
- भुउपयोग तथा टुक्रे जमिन भएका कारण कलष्टर/ब्लकमा उत्पादनमा समस्या ।
- आवश्यक समन्वयको अभाव ।
- जनशक्तिको अभाव ।

घ) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझावहरू:

- समयमा कार्यविधि उपलब्ध हुनु पर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू समयसापेक्ष संचालन गर्नु पर्ने ।
- सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको समयमै अभिमुखीकरणको आवश्यकता ।
- अनुगमन नियमनलाई नियमितता दिदै समय समयमा पृष्ठपोषण लिने र दिने कार्य गर्नु पर्ने ।
- समय सापेक्ष क्षमता विकास हुनु पर्ने ।
- स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरू समेतलाई राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय सेवा सुविधामा समावेश तथा प्रात्साहित गर्नु पर्ने ।




रामहरि रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत